Streckensperrungen 2023 im Werdenfels-Netz (geplant)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Mai	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
	GAP-Mittenwald				GAP-Mittenwald				GAP-Mitter		GAP-Mittenwald				GAP-Mittenwald				GAP-Mitter		GAP-Mittenwald				GAP-Mittenwald				GAP-Mitter		GAP-
	GAP - Pfronten (Stellwerk)								GAP - Reutte - Pfronten																	Pasing - Hauptbahnhof (V					
	18							19														21							22		
Jun	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
	GAP-Mittenwald				GAP-Mittenwald				GAP-Mittenwald						GAP-Mittenwald				GAP-Mittenwald						GAP-Mittenwald				GAP-Mitter		
												Tutzing - Weilheim (Oberleitungsarbeiten & Gleissanierung)															Tutzing - Weilheim					
					23							Tutzing - Kochel (Oberleitung)								Tutzing - Kochel					Tutzing - Kochel					
Jul	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
	GAP-Mittenwald								GAP-Mittenwald						GAP-Mittenwald							GAP-Mittenwald						GAP-Mittenwald		
	Tutzing - Weilheim							Tutzing - Weilheim																							WM
	Tutzing - Kochel (Oberleitung)								Tutzing - Kochel							Tutzing - Kochel							Tutzing - Kochel							
Aug	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do
	GAP-Mittenwald								GAP-Mittenwald							GAP-Mittenwald								GAP-Mittenwald						
																											Murnau - GAP				
	Weilheim - Murnau (Gleissanierung)											Weilheim - Murnau								München - Starnberg (Brückenarbeiten)										
																															GAP
	Tutz. - Kochel				Penzberg - Kochel (Oberleitungsarbeiten)										Penzberg - Kochel						Penzberg - Kochel						Penzberg - Kochel			
Sep	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	
	GAP-Mittenwald								GAP-Mittenwald							GAP-Mittenwald								GAP-Mittenwald						
	Murnau - GAP																														
	München - Starnb.																														
	Garmisch-P. - Pfronten-Steinach (LST & Gleissanierung)											Garmisch-P. - Pfronten-Steinach												Garmisch-P. - Pfronten-Steinach						
	Penzberg - Kochel (Oberleitungsarbeiten)										Penzberg - Kochel							38							39						
Okt	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di
	GAP-Mittenwald								GAP-Mittenwald							GAP-Mittenwald								GAP-Mittenwald						
	GAP - Pfronten-St.																														
		40			Penzberg - Kochel (Oberleitungsarbeiten)										Penzberg - Kochel										Penzberg - Kochel						
Nov	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
			M Hbf - Pasing																												
	GAP-Mittenwald								GAP-Mittenwald							GAP-Mittenwald								GAP-Mittenwald						
	Penzberg - Kochel (Oberleitungsarbeiten)														Penzberg - Kochel										Penzberg - Kochel					
Dez	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa								
	GAP - Mittenwald																														
	Penzberg - Kochel				Penzberg - Kochel						50							51													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Fahrgastverband PRO BAHN

Stand der Information: 26.Mai 2023; Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewährleistung übernommen werden. PRO BAHN empfiehlt, rechtzeitig vor Reiseantritt die Fahrplanmedien zu befragen. Aktuelle Informationen auch unter **www.pro-bahn.de** und www.werdenfelsbahn-2030.de.

Verantwortlich: PRO BAHN Bezirksverband Oberbayern e.V. , Agnes-Bernauer-Platz 8, 80687 München